

Số: 35/QĐ-UBND

Tiền Phong, ngày 20 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp
đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 112^A/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Tiền Phong về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Căn cứ Kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 17/KQTĐ-TCKH ngày 29/01/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong;

Theo đề nghị của UBND xã Tiền Phong tại tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18/01/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiền Phong với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND xã Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Hồ sơ công trình.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lý




KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GT nội đồng thôn Bình Lăng và thôn Bình Xá, xã Tiên Phong

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND xã Tiên Phong)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm (nếu có) | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|--------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | UBND xã Tiên Phong | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình | Thi công xây dựng công trình | 5.284.624.000 | Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý I năm 2024 | Trọn gói | 270 ngày | | Không đề xuất |
| 2 | UBND xã Tiên Phong | Gói thầu số 02: Quản lý dự án công trình | Quản lý dự án công trình | 145.279.000 | Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý I năm 2024 | Trọn gói | 330 ngày | | |
| 3 | UBND xã Tiên Phong | Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT thi công xây dựng | Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT thi công xây dựng | 18.285.000 | Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý I năm 2024 | Trọn gói | 60 ngày | | |



11